

KẾ HOẠCH

**Thúc đẩy, triển khai chuyển đổi IPv6, triển khai IPv6 only
trên địa bàn xã Vĩnh Thuận năm 2026**

Căn cứ Quyết định số 3589/QĐ-UBND ngày 27/7/2026 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về ban hành Kế hoạch thúc đẩy, triển khai chuyển đổi IPv6, triển khai IPv6 only trên địa bàn tỉnh An Giang năm 2026.

Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Thuận xây dựng kế hoạch thúc đẩy, triển khai chuyển đổi IPv6, triển khai IPv6 only trên địa bàn xã Vĩnh Thuận năm 2026, cụ thể như sau:

I. MỤC TIÊU

- Chuẩn bị kế hoạch, nguồn lực.
- Triển khai IPv6 only với quy mô nhỏ, nội bộ.
- Phấn đấu tỷ lệ sử dụng IPv6 của xã đạt 75%.
- Phối hợp với các doanh nghiệp ISP, Mobile đang cung cấp dịch vụ trên địa bàn xã chuyển đổi IPv6 toàn diện cho mạng, dịch vụ Internet băng rộng; Phân hoạch và cấp IPv6 cho khách hàng; hỗ trợ chuyển đổi IPv6, IPv6 only cho cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

1. Chuẩn bị kế hoạch, nguồn lực

- Khảo sát hiện trạng công nghệ thông tin, hạ tầng mạng khối cơ quan nhà nước trên địa bàn xã.
- Khảo sát hiện trạng thuê bao internet đã chuyển đổi IPv6 trên địa bàn xã.
- Nghiên cứu, phân bổ nguồn lực để xây dựng kế hoạch năm 2026 và Kế hoạch giai đoạn 2026-2030.

2. Triển khai IPv6 only trên địa bàn xã

- Thử nghiệm, thí điểm và triển khai IPv6 only tại các mạng, dịch vụ Internet băng rộng (Viettel, VNPT, MobiFone, FPT ...).
- Triển khai IPv6 only cho mạng LAN của cơ quan nhà nước.

3. Khối doanh nghiệp viễn thông, dịch vụ internet, công nghệ thông tin hoạt động trên địa bàn xã

- Tập trung xây dựng kế hoạch, lộ trình triển khai IPv6, IPv6 only cho hạ tầng mạng, dịch vụ.
- Triển khai cấp IPv6 mặc định cho khách hàng thuê bao dịch vụ internet, dịch vụ cloud/hosting.

- Chuyển đổi IPv6 và duy trì IPv6 cho Trang thông tin điện tử, mạng xã hội lớn, nội dung trực tuyến của doanh nghiệp, chi nhánh.

4. Giám sát, hỗ trợ, chia sẻ dữ liệu IPv6

- Triển khai Bộ tiêu chí đánh giá mức độ triển khai IPv6, IPv6 only của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp theo Chương trình thúc đẩy, triển khai chuyển đổi IPv6 only cho Việt Nam giai đoạn 2026-2030 (theo hướng dẫn của Bộ Khoa học và Công nghệ).

- Phối hợp theo dõi, đánh giá hiện trạng và mức độ triển khai IPv6 đối với mạng và dịch vụ thông qua các công cụ giám sát.

5. Đào tạo, tập huấn, truyền thông

- Tham gia các chương trình đào tạo, tập huấn, hội nghị, hội thảo IPv6 only do Trung tâm Internet Việt Nam và cấp tỉnh tổ chức.

- Phối hợp truyền thông các nội dung IPv6 only do Trung tâm Internet Việt Nam triển khai.

III. CHỈ TIÊU

- Phần đầu tỷ lệ sử dụng IPv6 của xã đạt tối thiểu 75%.
- Phần đầu tỷ lệ sử dụng IPv6 trên mạng Internet băng rộng của các doanh nghiệp viễn thông trên địa bàn xã: Đạt 75%.
- Khảo sát, lập kế hoạch Chuyển đổi IPv6, Chuyển đổi IPv6 only cho các dịch vụ nội dung lớn của xã: Trang thông tin điện tử xã (<https://vinhthuan.angiang.gov.vn>).
- Ban hành kế hoạch IPv6 only giai đoạn 2026 - 2030.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Nghiên cứu xây dựng và ban hành Kế hoạch IPv6 năm 2026, Kế hoạch giai đoạn 2026 - 2030

a) Nội dung: Xây dựng dự thảo, tổ chức xin ý kiến, tổng hợp ý kiến, hoàn thiện kế hoạch, trình ban hành.

b) Thời gian hoàn thành: Tháng 8/2026.

c) Chủ trì: Phòng Văn hóa – Xã hội.

d) Phối hợp: Các phòng, ban, ngành xã và các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn xã.

2. Chuyển đổi IPv6, triển khai IPv6 only cho mạng ISP, Mobile

a) Nội dung

- Các doanh nghiệp chủ động xây dựng kế hoạch và chuyển đổi toàn diện IPv6 cho mạng và dịch vụ doanh nghiệp ISP, Mobile; thí điểm triển khai IPv6 only.

- Lộ trình, nhiệm vụ cụ thể theo hướng dẫn tại Quyết định số 3589/QĐ-UBND ngày 27/7/2026 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang.

b) Thời gian hoàn thành: Trước 31/12/2026.

c) Chủ trì: Các doanh nghiệp viễn thông, ISP, CNTT, Mobile có hoạt động trên địa bàn.

d) Phối hợp: Các phòng, ban, ngành xã và các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn xã.

3. Chuyển đổi IPv6, IPv6 only tại các các cơ quan, đơn vị trên địa bàn xã

a) Nội dung

- Xây dựng và triển khai kế hoạch chuyển đổi IPv6 năm 2026 và giai đoạn 2026 - 2030.

- Nghiên cứu, bổ sung nội dung IPv6 và kinh phí chuyển đổi IPv6 trong các dự án CNTT, chuyển đổi số của các cơ quan, đơn vị.

- Chuyển đổi IPv6 cho Trang TTĐT, các hệ thống thông tin.

- Nghiên cứu, triển khai thử nghiệm IPv6 only cho mạng truy cập.

- Đầu tư mới hệ thống CNTT, ứng dụng CNTT thuê ngoài đảm bảo hoạt động IPv6 theo lộ trình chung.

b) Thời gian hoàn thành: Trước 31/12/2026.

c) Chủ trì: Chủ quản của các Hệ thống thông tin.

d) Phối hợp: Phòng Văn hóa - Xã hội; các doanh nghiệp viễn thông, internet, CNTT, ISP, dịch vụ số có hoạt động trên địa bàn xã; Các phòng, ban, ngành xã và các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn xã.

4. Chuyển đổi IPv6, IPv6 only cho mạng truyền số liệu chuyên dùng (TSLCD)

a) Nội dung: Theo hướng dẫn của tỉnh.

b) Thời gian hoàn thành: Theo lộ trình của tỉnh.

c) Chủ trì: Phòng Văn hóa - Xã hội.

d) Phối hợp: Các phòng, ban, ngành xã và các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn xã.

5. Giám sát, đo lường, đánh giá hiệu quả; xây dựng bộ tiêu chí đánh giá

a) Nội dung

- Phối hợp theo dõi, đánh giá hiện trạng và mức độ triển khai IPv6 đối với mạng và dịch vụ của mình thông qua các công cụ giám sát.

- Phối hợp đánh giá chỉ số IPv6 trong DTI của tỉnh.

b) Thời gian hoàn thành: Theo hướng dẫn của tỉnh.

c) Chủ trì: Phòng Văn hóa - Xã hội.

d) Phối hợp: Các phòng, ban, ngành xã và các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn xã.

6. Các nội dung khác

a) Nội dung

- Phối hợp tham gia hội nghị; đào tạo, tập huấn.

- Tổng hợp báo cáo kết quả 2026.

b) Thời gian hoàn thành: Trước 31/12/2026.

c) Chủ trì: Phòng Văn hóa - Xã hội.

d) Phối hợp: Các phòng, ban, ngành xã và các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn xã.

V. KINH PHÍ

- Kinh phí thực hiện kế hoạch do ngân sách nhà nước bảo đảm theo phân cấp quản lý ngân sách nhà nước hiện hành và các nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy định.

- Các cơ quan được phân công chủ trì thực hiện các nội dung, nhiệm vụ quy định tại kế hoạch này có trách nhiệm chủ động sắp xếp, lập dự toán kinh phí hàng năm trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp tự đảm bảo, kinh phí ngân sách cấp, hoặc huy động từ các nguồn vốn tài trợ, viện trợ; huy động từ xã hội, cộng đồng và các nguồn hợp pháp khác (nếu có).

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Phòng Văn hóa - Xã hội

- Chủ trì triển khai kế hoạch, hỗ trợ, thúc đẩy, giám sát các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp để triển khai các nội dung được phân công theo kế hoạch.

- Phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ và các đơn vị liên quan tổ chức thử nghiệm, đào tạo, tuyên truyền; theo dõi, giám sát việc chuyển đổi IPv6 Only tại cơ quan nhà nước, doanh nghiệp và cộng đồng.

- Tổng hợp nhu cầu kinh phí, tham mưu bố trí kinh phí, lồng ghép nội dung triển khai IPv6 trong các kế hoạch, chương trình, đề án về Chuyển đổi số của xã.

- Thống kê, báo cáo số liệu tổng hợp về tình hình IPv6, tình hình triển khai kế hoạch định kỳ theo quy định.

- Tổng hợp khó khăn, vướng mắc khi triển khai kế hoạch, kịp thời tham mưu, báo cáo Ủy ban nhân dân xã.

2. Phòng Kinh tế

- Căn cứ theo khả năng cân đối ngân sách, phối hợp với Phòng Văn hóa – Xã hội, các cơ quan đơn vị có liên quan xem xét, tham mưu Ủy ban nhân dân xã về nguồn kinh phí thực hiện trên cơ sở lồng ghép với kinh phí chi thường xuyên được giao hàng năm, các Chương trình, Dự án và các nguồn hợp pháp khác theo phân cấp của Luật Ngân sách nhà nước.

- Bố trí kinh phí, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị sử dụng kinh phí triển khai kế hoạch theo quy định.

3. Các phòng, ban, ngành xã

- Triển khai các nội dung được phân công theo kế hoạch.

- Thống kê, báo cáo số liệu tổng hợp về tình hình IPv6, tình hình triển khai kế hoạch định kỳ theo quy định.

- Tổng hợp khó khăn, vướng mắc khi triển khai kế hoạch, kịp thời tham mưu, báo cáo Ủy ban nhân dân xã (qua Phòng Văn hóa - Xã hội).

4. Các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ Internet, viễn thông có hoạt động trên địa bàn

- Phối hợp chặt chẽ Phòng Văn hóa – Xã hội để lập kế hoạch và lộ trình tổ chức thực hiện triển khai hệ thống đảm bảo tiến độ, chất lượng, đạt hiệu quả cao.

- Triển khai, hỗ trợ khách hàng Chuyển đổi IPv6, IPv6 only hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ của kế hoạch, tuân thủ lộ trình quốc gia về Chuyển đổi IPv6:

+ Cung cấp dịch vụ IPv6 Only mặc định cho khách hàng; thí điểm, nhân rộng IPv6 Only trên địa bàn.

+ Nâng cấp hạ tầng mạng lõi, di động, Wi-Fi, băng rộng cố định; thay thế thiết bị đầu cuối không hỗ trợ.

- Thống kê, báo cáo số liệu tổng hợp về tình hình IPv6, tình hình triển khai kế hoạch định kỳ theo quy định.

- Tổng hợp khó khăn, vướng mắc khi triển khai kế hoạch, kịp thời tham mưu, báo cáo Phòng Văn hóa – Xã hội để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân xã.

5. Các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp khác trên địa bàn xã

- Chủ động triển khai Chuyển đổi IPv6, IPv6 only tại cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp mình, tuân thủ quy định quản lý nhà nước và hướng dẫn của Phòng Văn hóa – Xã hội, bám sát lộ trình, hướng dẫn tại kế hoạch này.

- Thống kê, báo cáo số liệu tổng hợp về tình hình IPv6, tình hình triển khai kế hoạch định kỳ theo quy định.

Căn cứ kế hoạch này, đề nghị các cơ quan, đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện nếu có phát sinh mới hoặc khó khăn, vướng mắc, các đơn vị phản ánh kịp thời về Phòng Văn hóa - Xã hội để tổng hợp trình UBND xã xem xét, điều chỉnh cho phù hợp./.

Nơi nhận:

- Sở Khoa học và Công nghệ (b/c);
- CT và các PCT UBND xã;
- Các phòng, ban, ngành xã;
- VNPT và Viettel Vĩnh Thuận;
- Các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp;
- Các trường trên địa bàn xã;
- LĐVP, CVNC;
- Trường áp và Tổ công nghệ số cộng đồng các ấp;
- Lưu: VT, PVHXXH, Item.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Thanh Trung